

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 22/2019 zo dňa 22.02.2019

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie stavebných prác „**Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky**“.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Poniky
Sídlo: Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
Zastúpený: Ing. Jana Ondrejková, starostka obce
IČO: 00 313 734
DIČ: 202 112 1366
Číslo účtu IBAN: SK90 5600 0000 0012 4594 3001
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Prešov, oddiel: SA, vložka: 10421/P
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Saloky
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský, Jozef Pavlík
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Tel.: 051/749 57 62
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 22/2019 uzatvorená dňa 22.02.2019 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 na predmet diela „**Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky**“. Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. bodu 5 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“), ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok II.

Predmet dodatku

Predmetom Dodatku k Zmluve je zmena lehoty realizácie diela z dôvodu naviac prác, ktorá je odsúhlasená v zmenových listoch.

V článku III. Čas a miesto plnenia sa bod 3 nahrádza v celom rozsahu novým znením:

3. Protokolárne odovzdanie diela v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy do **31.01.2020**.

V článku VI. – cena diela, platobné podmienky a fakturácia sa bod 5a mení v celom rozsahu novým znením:

5a Zhotoviteľ je oprávnený vykonať/realizovať akékoľvek práce naviac len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení týchto prác zo strany Objednávateľa, a to na základe tzv. zmenového listu. V prípade, že Zhotoviteľ vykonaná práce naviac bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia zo strany Objednávateľa, má sa zato, že sa Zmluvné strany dohodli na vykonaní takýchto prác bez nároku Zhotoviteľa na cenové navýšenie za takéto práce naviac. Doposiaľ dohodnuté alebo určené práce naviac v Zmluve v znení všetkých dodatkov, sú po vzájomnej dohode Zmluvných strán zohľadnené po cenovej stránke v pôvodnej cene zhotovenia diela, a Objednávateľovi tak nevzniká povinnosť po podpise tohto Dodatku na zaplatenie akýchkoľvek doterajších vykonaných prác navyše zo strany Zhotoviteľa. Toto ustanovenie sa nedotýka zmenových listov, ktoré boli ku dňu podpisu tohto dodatku odsúhlasené a podpísané.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávatel' a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4. Súčasťou Dodatku sú:
Príloha č. 1 – časový harmonogram postupu realizácie prác na stavebnom objekte
5. Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.


V obci Poniky, dňa

OBJEDNÁVATEĽ:

Ing. Jana Ondrejková
starostka
Obec Poniky

V Prešove, dňa

ZHOTOVITEĽ:



Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

Harmonogram

Stavba: Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky
Objednávateľ: Obec Poniky
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto: Poniky

	Rok		2019																								2020									
	Týždeň		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	
	Popis																																			
	Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky																																			
	SO 01 a SO 02 - oceľová konštrukcia, opláštenie, vnútorné priečky, výplne otvorov																																			
	SO 01 - Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho																																			
	SO 02 – Spojovacia chodba																																			
	SO 03 - Spevnené plochy																																			
	SO 04 - Oplotenie																																			
	SO 05 - Vodovodná prípojka																																			
	SO 06 - Arélová kanalizácia - prípojky																																			

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voigogradská 9, 086 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IDPH: SK202857748