

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 22/2019 zo dňa 22.02.2019

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie stavebných prác „Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky“.

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Poniky
Sídlo: Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
Zastúpený: Ing. Jana Ondrejková, starostka obce
IČO: 00 313 734
DIČ: 202 112 1366
Číslo účtu IBAN: SK90 5600 0000 0012 4594 3001
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Prešov, oddiel: SA, vložka: 10421/P
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Saloky
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský, Jozef Pavlík
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Tel.: 051/749 57 62
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 22/2019 uzatvorená dňa 22.02.2019 (ďalej len „Zmluva“) na predmet diela „**Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky**“. Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. bodu 5 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“), ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

II.

Predmet dodatku

Predmetom Dodatku k Zmluve je zmena projektovej dokumentácie, lehoty realizácie diela a ceny. Rozsah zmien projektovej dokumentácie je zrejмый z Prílohy č. 1 tohto Dodatku a rozsah zmien a navyše prác je zrejмый z Prílohy č. 2 tohto Dodatku, ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy Dodatku nasledovne:

1. V článku II – Predmet zmluvy sa bod 1 nahrádza v celom rozsahu novým znením:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu stavby:

„Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky“

na základe:

- a) projektovej dokumentácie zo dňa 25.4.2019, ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo (*Príloha č. 1 tejto zmluvy*)
- b) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa (podrobný výkaz výmer Príloha č. 2), ako výsledku verejného obstarávania zo dňa 04.10.2018. Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela.
- c) časového harmonogramu postupu realizácie prác na stavebnom objekte (*Príloha č. 3 tejto zmluvy totožná s Prílohou č. 5 k súťažným podkladom vo verejnom obstarávaní*), ktorý vypracuje zhotoviteľ a predloží ho na schválenie objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy.

2. V článku III. – Čas a miesto plnenia sa bod 3 nahrádza v celom rozsahu novým znením:

3. Protokoláme odovzdanie diela v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy do **20.12.2019**.

3. Článok IV. – Cena diela, platobné podmienky a fakturácia sa dopĺňa o nový bod 5a v znení:

5a Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade, ak na žiadosť, resp. pokyn Objednávateľa má Zhotoviteľ realizovať iné práce navyše, tieto bude Zhotoviteľ realizovať na základe vopred odsúhlaseného zmenového listu.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Súčasťou Dodatku sú:
Príloha č. 1 – projektová dokumentácia zo dňa 25.4.2019 a technické správy
Príloha č. 2 – vzor zmenového listu (zmeny a navyše práce)
Príloha č. 3 – časový harmonogram postupu realizácie prác na stavebnom objekte
5. Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V obci Poniky, dňa 13.06.2019

OBJEDNÁVATEĽ:



Ing. Jana Ondrejková
starostka
Obec Poniky



V Prešove, dňa 14.6.2019

ZHOTOVITEĽ:



Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 866 021 IČDPH: SK2022857749



Zmenový list č.1

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:			IČO:			DIČ:		
Názov, Sídlo, štatutár								
Zhotoviteľ:			IČO: 44886021			IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár <i>DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov</i> zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva								
Projekt:								
Dátum:			Zmenový list č:			Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:								
Požadovaný termín dokončenia zmeny:								
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa								
Podrobný popis zmeny:								
Dohodnutá cena zmeny:								
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):								
Prílohy:								
Dopady na termíny výstavby a iné:								
Odtlačok pečiatky			Meno, Podpis			Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:								
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:								
Súhlas Stavebný dozor:								
Súhlas Projektant:								
Distribúcia originálov: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐								
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant								



Harmonogram

Stavba: Telocvičná v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky
Objednávateľ: Obec Poniky
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto: Poniky

	Mesiac	2019																										
		Týždeň																										
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Popis																												
Telocvičná v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky																												
SO 01 a SO 02 - oceľová konštrukcia, opláštenie, vnútorné priečky, výplne otvorov																												
SO 01 - Telocvičná v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho																												
SO 02 – Spojovacia chodba																												
SO 03 - Spevnené plochy																												
SO 04 - Oplotenie																												
SO 05 - Vodovodná prípojka																												
SO 06 - Areálová kanalizácia - prípojky																												

[Signature]

