



STAVBA: " Rekonštrukcia lesných ciest 2L - Bukovina "

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PRÁC

STAVBA: " Rekonštrukcia lesných ciest 2L - Bukovina "																																		
Stavebné práce					Február				Marec				Apríl				Máj				Jún				Júl									
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T						
Odovzdanie staveniska																																		
Zemné práce																																		
Komunikácie																																		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																		
Preberacie konanie (mesač. súpis vyk. prác)																																		

Legenda:

T - týždeň

Definitívne ukončenie diela (vrátane protokolárneho prevzatia diela): do 15.06.2025

Vo Zvolene, dňa: 17.02.2025

Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti
SAT SLOVENSKO s.r.o.

Ing. Štefan Truban
prokurista spoločnosti
SAT SLOVENSKO s.r.o.