

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Telocvičňa v areáli ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky

Od: 1. 2. 2020 **Do:** 20. 3. 2020

Objednávateľ: Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA a.s.

Dátum: 2. 4. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Z	Poniky	24 170,58	4 834,12	29 004,70
1	SO 01 - Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho	17 969,99	3 593,99	21 563,98
1	Zemné práce, základy, podlahy, drevený obklad telocvične, okapový chodník - stavebná časť	15 716,99	3 143,40	18 860,39
ZL04	SO01 Doplnenie ŠD na zásypy	2 481,78	496,36	2 978,14
ZL06	SO01 Odstránenie antuky a dosyp štrkom	1 120,65	224,13	1 344,78
ZL07	SO01 Presuny vykopanej zeminy	91,01	18,20	109,21
ZL16	SO01, SO02 Úprava a doplnenie soklového muriva	1 541,82	308,36	1 850,18
ZL20	SO01 Vsakovacia jama	239,75	47,95	287,70
ZL23	SO01 Zmena technického riešenia obkladu telocvične	10 241,98	2 048,40	12 290,38
2	Zdravotechnická inštalácia	41,26	8,25	49,51
ZL08	SO01 ZTI Presuny vykopanej zeminy	41,26	8,25	49,51
6	Elektroinštalácia a bleskozvod	2 211,74	442,34	2 654,08
ZL11	SO01 Uzemnenie OK	1 062,90	212,58	1 275,48
ZL12	SO01 Zámena podpier vedenia bleskozvodu	673,00	134,60	807,60
ZL13	SO01 Doplnenie svetidla nad vstupom do telocvične	112,87	22,57	135,44
ZL22	SO01 Doplnenie svetidiel do WC	362,97	72,59	435,56
2	SO 02 – Spojovacia chodba	2 071,14	414,23	2 485,37
1	Zemné práce, základy, podlahy - stavebná časť	2 071,14	414,23	2 485,37
ZL05	SO02 Doplnenie ŠD na zásypy	109,59	21,92	131,51
ZL18	SO02 Znížený strop	1 089,93	217,99	1 307,92
ZL21	SO02 Zmena vstupu	871,62	174,32	1 045,94
3	SO 03 - Spevnené plochy	3 816,02	763,20	4 579,22
3.0	Spevnené plochy	3 466,02	693,20	4 159,22
ZL15	SO03 Naviac práce pri spevnených plochách	3 466,02	693,20	4 159,22
3.2	ORL	350,00	70,00	420,00
6	SO 06 - Areálová kanalizácia - prípojky	313,43	62,69	376,12
ZL09	SO06 Presuny vykopanej zeminy	313,43	62,69	376,12

DAG SLOVAKIA a.s.
Vojvodinská 12, 040 01 Prešov
IČO: 44 846 021, IČ DPH: SK212022321